

Observaciones y Recomendaciones – Proyecto Lusso

Integren su atención en la Entrega de su Proyecto Final,

1. La estructura general del documento está bien organizada y responde a la mayoría de los puntos solicitados en la actividad. Se aprecia esfuerzo por mantener coherencia con PMBOK y estructurar entregables, responsables y criterios de aceptación.
2. La EDT aún presenta paquetes que pueden agruparse dentro de otros, y desglosarse después sus actividades en el diccionario EDT.
3. La numeración de la EDT presenta inconsistencias importantes: se omite completamente el apartado 5.0 y se pasa de 4.2 directamente a 6.0. Esto refleja falta de control documental y revisión técnica.
4. El diccionario EDT está correctamente planteado en cuanto a descripción, actividades, entregables, criterios de aceptación y responsables; sin embargo, varios criterios siguen siendo ambiguos y poco medibles y no incluyen el tiempo para el Desarrollo del paquete y tampoco su responsable.
5. En el apartado de historias de usuario describen que se redactarán historias, pero no presentan ejemplos reales completos bajo metodología ágil con criterios de aceptación, prioridad o dependencias.
6. El cronograma está redactado de manera narrativa, pero no se presenta como un cronograma profesional. Faltó incluir diagrama de Gantt, ruta crítica, dependencias gráficas, holguras y secuencia formal de actividades.
7. Los hitos no están claramente diferenciados de las actividades. En varios casos se redactan resultados operativos o entregables como si fueran hitos del proyecto.
8. Existe buena alineación entre análisis, diseño, desarrollo, pruebas e implementación. La trazabilidad general del proyecto sí es comprensible y representa uno de los puntos fuertes del trabajo.
9. El checklist de verificación es demasiado superficial para el nivel esperado. Debieron elaborar listas de validación formales por entregable, incluyendo identificador, evidencia, responsable y estado.
10. El cuadro de costos es un buen esfuerzo, solo tengan en consideración que un cuadro real incluye desglose por horas/hombre, reservas de contingencia, costos indirectos y justificación matemática de las estimaciones.
11. Respecto a la matriz RACI, solo está enfocada en el equipo de trabajo. Una matriz RACI formal debe contemplar a todos los stakeholders relevantes del proyecto, no solo al equipo operativo. Debieron incluirse actores como cliente, patrocinador, usuarios finales, administrador del PAC/SAT, responsables administrativos, área fiscal o dirección general, según el contexto del proyecto.
12. En una matriz RACI también es importante verificar que cada actividad tenga únicamente un responsable 'Accountable (A)' para evitar conflictos de autoridad o duplicidad en la toma de decisiones.

13. El apartado de cierre del proyecto es adecuado en términos generales, aunque faltó mayor profundidad administrativa: liberación contractual, cierre financiero, soporte post implementación y métricas de satisfacción.
14. No se observa una gestión formal de riesgos, aun cuando PMBOK la considera un área fundamental. Debieron incluir identificación de riesgos, impacto, probabilidad y estrategias de respuesta.
15. No se incluye línea base del proyecto ni control formal de cambios, elementos clave dentro de la dirección profesional de proyectos.
16. Existen problemas menores de formato: alineaciones inconsistentes, cortes de tablas y detalles de presentación que afectan la calidad ejecutiva del documento.
17. La conclusión resulta demasiado general y poco crítica. Deben reflexionar sobre riesgos reales, viabilidad, complejidad fiscal y retos técnicos de integración con SAT/PAC., así como retos para lograr el alcance.